



ÖFFENTLICH

DN.: 2023/0016 vom 19.01.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsstatus
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	01.02.2023	zur Information

Sichtvermerke

BM	EB	FB I	FB II

Beratungsgegenstand

Sachstandsbericht zur Erweiterung des Schulzentrums

Beschlussvorschlag:

Zur Information

Sachdarstellung:

Im Jahre 2022 wurde für die Planungsleistungen zur Neustrukturierung und Erweiterung des Schulzentrums Ochtrup ein EU-weites Vergabeverfahren durchgeführt. Hierbei konnten sich Planungsbüros für Architektur, Technische Gebäudeausstattung, Tragwerksplanung und Projektsteuerung für die ausgeschriebenen Leistungen bewerben. Jeweils vier Büros wurden aufgefordert, ein Honorarangebot abzugeben. Im Juli und August 2022 fanden die Vergabegespräche, teilweise unter Beteiligung der im Rat vertretenen Fraktionen, statt. In der Ratssitzung Ende September sind jeweils die Aufträge an die entsprechenden Büros vergeben worden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist und der Unterzeichnung der entsprechenden Verträge im Oktober, fand ein erstes Planungsgespräch mit allen Beteiligten im November statt.

In der Sitzung besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit den Schulleitungen von Gymnasium und Realschule die Örtlichkeit zu besichtigen. Außerdem wird die Fachbereichsleitung III weitere Einzelheiten zum Sachstand berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Umweltrelevanz/Haushaltsrechtliche Beurteilung/Generationengerechtigkeit: Keine

Im Auftrage:

Engelmann